

ΑΡΙΘΜΟΣ 393

**28^η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Δ.Ε.Υ.Α.Π.
28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021**

Στην Πάτρα σήμερα Τρίτη 28^η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 09:00 π.μ. μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παπανικήτα με την υπ'αριθμ. πρωτ. 16556Γ'/23-12-2021, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με την υπ.αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/192/οικ.23660/22-12-2021, στην οποία συμμετείχαν τα παρακάτω μέλη:

Προσήλθαν τα μέλη:

Παπανικήτας Ανδρέας-Πρόεδρος Δ.Σ.

Γιαννιτσοπούλου Ιουλία-Δημ.Σύμβουλος-Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Μελάς Παναγιώτης-Πρόεδρος Δημ.Συμβουλίου

Τογιοπούλου Αναστασία-Δημ.Σύμβουλος

Μοδές Αθανάσιος-Δημοτικός Σύμβουλος

Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων-Δημοτικός Σύμβουλος

Στανίτσας Χαράλαμπος-Δημοτικός Σύμβουλος-αναπλ.μέλος

Μουστάκης Κων/νος-Δημότης

Αγγελόπουλος Γεώργιος-Δημότης

Μαρτζάκης Νικόλαος-Εκπρόσωπος του ΤΕΕ

Μάρκου Γεώργιος- Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Παρών στην συνεδρίαση είναι και ο κ. Καλογερόπουλος Κων/νος- Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΠ.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο κ.Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. (Την συνεδρίαση παρακολουθεί ο κ. Κωνσταντάτος Ηλίας-Εκπρόσωπος της παράταξης «ΩΡΑ ΠΑΤΡΩΝ». -χωρίς δικαίωμα ψήφου).

Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται η κα Σταθοπούλου Βασιλική-Διευθύντρια Οικονομικής Δ/σης και ο κ. Πελεκούδας Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος, αναπληρωματικό μέλος.

.....
ΘΕΜΑ 1^ο «Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022».

.....
Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον κ.Πρόεδρο και έχοντας υπόψιν την υπ.αρ. πρωτ. 216Φ/2021 εισήγηση του κ.Πρόεδρου καθώς και την υπ.αρ. πρωτ. 16039Γ/2021 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Καταψηφίζουν οι κ.κ. Στανίτσας Χαράλαμπος και Αγγελόπουλος Γεώργιος. Λευκό ψηφίζει ο κ. Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων σύμφωνα με τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά)

- 1) Εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2022 σύμφωνα με τους αναλυτικούς πίνακες και την υπ.αρ. πρωτ. 216Φ/2021 εισήγηση του Προέδρου που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
- 2) Εξουσιοδοτεί τον Γενικό Διευθυντή να αναρτήσει περίληψη της απόφασης στον πίνακα ανακοινώσεων της Επιχείρησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΕΛΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Πάτρα 24-12-2021
Αρ.Πρωτ. 216ΦΠΡΟΣ:
Τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου**ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΠ 2022.**

Στα πλαίσια της εναρμόνισης των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για το νερό επιβάλλονται κανόνες τιμολόγησης του νερού που στο κόστος περιλαμβάνονται εκτός από τα λειτουργικά έξοδα και το κόστος κεφαλαίων που απαιτούνται για την κατασκευή έργων ύδρευσης, αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας.

Έργα υποδομών μεγάλου κόστους, για την παροχή άφθονου και ποιοτικά ελεγμένου νερού, την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία της ζωής και της περιουσίας των δημοτών που καλείται να τα πληρώνει ο Πατραϊκος λαός.

Μέσα στο ασφυκτικό πολιτικό και νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ΔΕΥΑ λαμβάνοντας υπόψιν της οικονομικές δυνατότητες της ΔΕΥΑΠ (Τιμολογιακή Πολιτική) και τις συνέπειες της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης που βιώνει ο λαός μας συντάσσεται το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο Προϋπολογισμός τους 2022 που στοχεύει:.

- Στη διατήρηση του Δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΥΑΠ.
- Στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες με το χαμηλότερο κόστος.
- Στη συνέχιση της κοινωνικής πολιτικής με την οποία ωφελούνται πάνω από 6.500 οικογένειες.
- Στη πρόσληψη εργαζομένων για την στελέχωση της ΔΕΥΑΠ.
- Στη συνέχεια του προγράμματος συντηρήσεων των εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού.
- Στη συνέχεια και ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος της ΔΕΥΑΠ με την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων για να μην επιβαρύνεται η τσέπη των συνδημοτών μας.

Με την ολοκλήρωση μέσα στην επόμενη διετία, των έργων που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα (συνεχιζόμενα και προτεινόμενα) η Πάτρα θα διαθέτει:

α. Ένα υπερσύγχρονο διυλιστήριο νερού που μέσα από ένα αξιόπιστο δίκτυο θα παρέχεται άφθονο και ποιοτικά άριστο νερό στους συμπολίτες μας από το Φράγμα Πείρου-Παραπείρου.

β. Σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων με κατασκευή νέων εγκαταστάσεων και αναβάθμισης και εκσυγχρονισμό των υφισταμένων εγκαταστάσεων που θα δέχονται και επεξεργάζονται στο σύνολο των λυμάτων της πόλης μας εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες επεξεργασίας.

ΕΡΓΑ ΔΕΥΑΠ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ)
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 128.447.000,00€

- 1. ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ** συνολικού προϋπολογισμού **52.532.000,00€**
- α. Επέκταση διωλιστηρίου νερού και κατασκευής νέας δεξαμενής πόσιμου νερού (έχει ανατεθεί η σύνταξη οριστικής μελέτης και η σύνταξη τευχών δημοπράτησης) προϋπολογισμού 18.000.000,00€
- β. Αντικατάσταση δικτύων με ιστορικό συχνών βλαβών, δικτύων με ακατάλληλο υλικό (αμιαντοσωλήνες-σιδηροσωλήνες) συνολικού μήκους 350 χιλιομέτρων προϋπολογισμού 24.000.000,00€
- γ. Ολοκλήρωση σταθμών ελέγχου παροχών και πιέσεων προϋπολογισμού 2.232.000,00€
- δ. Έργα συντήρησης προϋπολογισμού 8.000.000,00€
- ε. Μελέτες προϋπολογισμού 300.000,00€
- Μελέτη διασύνδεσης δικτύων ΕΕΝ (διωλιστήριο) με περιοχές πρώην Δήμου Ρίου και δυνατότητα υδροδότησης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και Πανεπιστημίου Πατρών.
- Μελέτη αναβάθμισης ύδρευσης Ανω Καστριτσίου, αντικατάσταση δικτύων και νέας δεξαμενής.
- 2. ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ** συνολικού προϋπολογισμού **51.000.000,00€**
- α. Κατασκευή δικτύων λυμάτων συνολικού μήκους 95 χιλιομέτρων στις περιοχές Μποζαϊτικά, Βραχνείκα, Μονοδένδρι, Ροϊτικά, Μιντιλόγλι, Σαραβάλι, Οβρυά, Χατζηλάκο, Ακτή Δυμαίων από Παπαφλέσσα έως Γλαύκο, Έξω Αγυιά, Βορείως Έξω Αγυιά, Αγ.Παντελεήμονα, Πλαζ, προϋπολογισμού 37.500.000,00€
- β. Έργα συντήρησης αγωγών-αντλιοστασίων προϋπολογισμού 9.500.000,00€
- γ. Συντήρηση ασφαλικών οδοστρωμάτων λόγω φθορών που οφείλονται στα δίκτυα αποχέτευσης προϋπολογισμού 4.000.000,00€
- δ. Μελέτες: Εκπόνηση μελέτης για κατασκευή δικτύων αποχέτευσης λυμάτων στις περιοχές Ακταίο, Καμίνια, Τσουκαλεϊκα, Θεριανό, Θέα, Κρήνη, Ρωμανός, Ελεκίστρα, Καρυά, Βούντενη, Μπάλα, Βελβίτσι, Μαγούλα, Κ.Καστρίτσι, Πλατάνι, Αραχωβίτικα, Δρέπανο, Μποζαϊτικά (Παραλιακή ζώνη).
- 3. ΕΡΓΑ ΕΕΛ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ)** συνολικού προϋπολογισμού **24.915.000,00€**
- α. Επέκταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων δυναμικότητας 30.000 ισοδύναμων κατοίκων για την υποδοχή λυμάτων από τις περιοχές Ρίο, Αγ.Βασίλειο και Οικισμούς Γ' προτεραιότητας (έχει υπογραφεί σύμβαση με ανάδοχο), προϋπολογισμού 9.915.000,00€
- β. Αναβάθμιση -εκσυγχρονισμός υφιστάμενων εγκαταστάσεων, κατασκευή μεριστή προϋπολογισμού 15.000.000,00€

Γίνεται κατανοητό ότι πρόκειται για έργα που με την ολοκλήρωσή τους θα λυθούν οριστικά τα προβλήματα υδροδότησης και επεξεργασίας των λυμάτων με αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης μας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Επισημαίνεται για άλλη μια φορά ότι όλα αυτά τα έργα υλοποιούνται με την αυταπάρνηση των ελάχιστων εργαζομένων που έχουν απομείνει και κυρίως του επιστημονικού δυναμικού τους οποίους και ευχαριστούμε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ

Δ.Ε.Υ.Α.ΠΑΤΡΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - 2022

1. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ						
Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟ/ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΧΡΗΜΑ/ΗΣΗ
1	Διαχείριση πιέσεων - διαρροών - Τηλεδιοίκηση Α & Γ τομέων	15.95.071	2.230.000,00	873.971,31	277.363,73	277.363,73
2	Αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης σε Προσφυγικά, Ψαροφάι, Ταραμπούρα	15.95.095	6.000.000,00	3.351.448,01	2.852.656,62	2.501.208,61
3	Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Ν/Α Πάτρας (β' φάση)	15.95.096	3.000.000,00	1.479.151,48	885.310,28	885.310,28
4	Μετατόπιση Υδρομετρητών - Ανασύνδεση παροχής (2017)	15.95.078	750.000,00	281.995,99	37.961,37	
5	Κατασκευή δικτύων Α' & Γ' τομέων (2018)	15.95.087	1.500.000,00	551.079,22	273.895,36	
6	Επεκτάσεις Δικτύου και Συνδέσεις Καταναλωτών (2019)	15.95.099	450.000,00	210.484,76	210.484,76	
7	Κατασκευή Δικτύων Α & Γ τομέων (2019)	15.95.100	1.500.000,00	736.628,50	225.970,96	
8	Επεκτάσεις δικτύου και συνδέσεις καταναλωτών (2020)	15.95.109	500.000,00	229.359,91	112.464,64	
9	Επείγουσες Επεμβάσεις-Αντικαταστάσεις Δικτύων (2020)	15.95.110	1.500.000,00	661.329,91	511.088,81	
10	Βελτίωση - Ανακαίνιση εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΠ (2020)	15.95.113	700.000,00	294.000,00	283.176,64	
11	Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης της περιοχής Ζαρουχλείικων (2019)	15.95.105	1.700.000,00		100.000,00	100.000,00
12	Σύνταξη οριστικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης για την επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού Πάτρας	16.19.001.038	1.215.000,00	817.420,00	817.420,00	
13	Κατασκευή Δικτύων Α & Γ τομέων (2021)	15.95.118	1.700.000,00		100.000,00	
	ΣΥΝΟΛΑ		21.045.000,00	9.486.869,09	6.687.793,17	3.763.882,62
				Πίστωση - Χρη/ση	2.923.910,55	

1.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ						
A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟ/ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΧΡΗΜΑ/ΗΣΗ
1	Επεμβάσεις - Επεκτάσεις - Νέες Συνδέσεις (2015)	15.95.070	1.450.000,00	575.723,10	2.873,17	
2	Επεμβάσεις - Επεκτάσεις - Νέες Συνδέσεις (2016)	15.95.072	1.500.000,00	574.167,50	1.222,04	
3	Μετατόπιση υδρομέτρων - Ανασύνδεση παροχής	15.95.073	400.000,00	147.998,50	715,47	
4	Επεμβάσεις - Αντικαταστάσεις δικτύου (2017)	15.95.076	1.500.000,00	538.242,50	1.819,41	
5	Επεκτάσεις δικτύου και συνδέσεις καταναλωτών (2017)	15.95.077	450.000,00	175.336,74	2.127,41	
6	Επεμβάσεις - Αντικαταστάσεις δικτύου (2018)	15.95.085	1.500.000,00	570.419,99	2.000,00	
7	Επεμβάσεις - Αντικαταστάσεις δικτύου (2019)	15.95.098	1.500.000,00	645.417,47	1.174,94	
	ΣΥΝΟΛΑ		8.300.000,00	3.227.305,80	11.932,44	0,00

1.2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ

A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΪ/ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ
1	Επεμβάσεις-Αντικαταστάσεις Δικτύων Υδρευσης (2022)	2.000.000,00	50.000,00	
2	Κατασκευή Δικτύων Α & Γ τομέων (2022)	1.700.000,00	50.000,00	
3	Περίφραξη διυλιστηρίων, και κεντρικών εγκαταστάσεων ύδρευσης	500.000,00	100.000,00	
4	Μελέτη Κατασκευής Νέας Δεξαμενής Ρωμανού	20.000,00	20.000,00	
5	Κατασκευή Νέας Δεξαμενής Ρωμανού	100.000,00	50.000,00	
6	Τοποθέτηση Ρυθμιστών Πίεσης & Παροχομέτρων Υδρευσης	600.000,00	100.000,00	
7	Μετατόπιση Υδρομετρητών - Ανασύνδεση παροχής - Έλεγχος & Κατάργηση Παροχών (2022)	1.000.000,00	100.000,00	
8	Επεκτάσεις δικτύου και συνδέσεις καταναλωτών (2022)	750.000,00	20.000,00	
9	Μελέτη Διασύνδεσης Δικτύων EEN με περιοχές πρώην Δήμου Ρίου	200.000,00	50.000,00	
10	Μελέτη Αναβάθμισης Ύδρευσης Ανω Καστριπίου, Αντικατάστασης Δικτύων & Νέας Δεξαμενής	100.000,00	50.000,00	
11	Ανόρυξη Γεωτρήσεων	150.000,00	50.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	7.120.000,00	640.000,00	0,00

2. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ					
A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΙΣΤΩΣΗ
1	Συντήρηση Δικτύου και Εγκαταστάσεων - Διαχείριση Νερού Α Τομέα (2020)	62.07.002.850	500.000,00	267.333,22	92.605,83
2	Συντήρηση Δικτύου και Εγκαταστάσεων - Διαχείριση Νερού Β1 Τομέα (2020)	62.07.002.851	500.000,00	275.577,47	75.812,37
3	Συντήρηση Δικτύου και Εγκαταστάσεων - Διαχείριση Νερού Β2 Τομέα (2020)	62.07.002.852	500.000,00	293.267,60	200.716,49
4	Συντήρηση Δικτύου και Εγκαταστάσεων - Διαχείριση Νερού Γ Τομέα (2020)	62.07.002.853	500.000,00	290.571,54	149.018,31
5	Συντήρηση Δικτύου και Εγκαταστάσεων - Διαχείριση Νερού Β1 Τομέα (2021)	62.07.002.879	750.000,00		130.000,00
6	Συντήρηση Δικτύου και Εγκαταστάσεων - Διαχείριση Νερού Γ Τομέα (2021)	62.07.002.881	750.000,00	497.099,23	250.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ		3.500.000,00	1.623.849,06	898.153,00

2.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ					
A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΙΣΤΩΣΗ
1	Συντήρηση Δικτύου και Εγκαταστάσεων - Διαχείριση Νερού Β1 Τομέα (2017)	62.07.002.732	500.000,00	232.811,35	1.352,28
2	Συντήρηση Δικτύου και Εγκαταστάσεων - Διαχείριση Νερού Β2 Τομέα (2017)	62.07.002.733	500.000,00	263.166,92	1.625,09
3	Συντήρηση Δικτύου και Εγκαταστάσεων - Διαχείριση Νερού Γ Τομέα (2017)	62.07.002.734	500.000,00	237.711,35	1.706,52
4	Συντήρηση - βελτίωση ανακαίνιση εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΠ (2017)	62.07.002.735	500.000,00	165.166,92	1.956,08
5	Συντήρηση Δικτύου και Εγκαταστάσεων - Διαχείριση Νερού Β1 Τομέα (2018)	62.07.002.801	500.000,00	215.408,68	882,35
6	Συντήρηση Δικτύου και Εγκαταστάσεων - Διαχείριση Νερού Β2 Τομέα (2018)	62.07.002.802	500.000,00	224.182,63	888,28
7	Συντήρηση Δικτύου και Εγκαταστάσεων - Διαχείριση Νερού Γ Τομέα (2018)	62.07.002.803	500.000,00	229.182,63	909,74
8	Συντήρηση Δικτύου και Εγκαταστάσεων - Διαχείριση Νερού Α Τομέα (2019)	62.07.002.821	500.000,00	271.570,71	23,16
9	Συντήρηση Δικτύου και Εγκαταστάσεων - Διαχείριση Νερού Β1 Τομέα (2019)	62.07.002.822	500.000,00	250.577,48	63,49
10	Συντήρηση Δικτύου και Εγκαταστάσεων - Διαχείριση Νερού Β2 Τομέα (2019)	62.07.002.823	500.000,00	285.577,47	1.000,00
11	Συντήρηση Δικτύου και Εγκαταστάσεων - Διαχείριση Νερού Γ Τομέα (2019)	62.07.002.824	500.000,00	262.142,26	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ		5.500.000,00	2.637.498,40	10.406,99

2.2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ				
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
1	Συντήρηση Δικτύων Ύδρευσης Α Τομέα (2022)	750.000,00	120.000,00	
2	Συντήρηση Δικτύων Ύδρευσης Β1 Τομέα (2022)	750.000,00	20.000,00	
3	Συντήρηση Δικτύων Ύδρευσης Β2 Τομέα (2022)	750.000,00	40.000,00	
4	Συντήρηση Δικτύων Ύδρευσης Γ Τομέα (2022)	750.000,00	20.000,00	
5	Ενεργός έλεγχος και αποκατάσταση διαρροών	600.000,00	100.000,00	62.07.002.882
	ΣΥΝΟΛΟ	3.600.000,00	300.000,00	

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΠΑΤΡΑΣ

Α. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ Δ.Ε.Υ.Α ΠΑΤΡΑΣ 2022**Α. 1. ΕΡΓΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ Δ.Ε.Υ.Α ΠΑΤΡΑΣ**

A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (χωρίς ΦΠΑ)	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (€)	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (€)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 2022 χωρίς ΦΠΑ (€)	ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΧΡΗΜΑ/ΣΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) - ΚΑΤΑΝΟΜΗ	ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
1	Αποχέτευση λυμάτων οικισμών Γ' προτεραιότητας Δήμου Πατρέων	15.000.000,00	5.734.441,23	876.000,00	876.000,00	876.000,00 0,00	ΣΑΕΠ 2017ΕΠ0011000/ΜΙΣ 5004085 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	15.96.069
2	1η ΣΣΕ του έργου "Αποχέτευση λυμάτων οικισμών Γ' προτεραιότητας Δήμου Πατρέων"		849.457,93	849.457,93	849.457,93	849.457,93	ΣΑΕΠ 2017ΕΠ0011000/ΜΙΣ 5004085	
3	Εργα αποχέτευσης λυμάτων παραλιακών υποζωνών Α6 και Α7 πόλεως Πατρών και συναφείς εργασίες	8.300.000,00	4.083.918,05	2.200.000,00	2.200.000,00	2.185.000,00 15.000,00	ΣΑΕΠ 2018ΕΠ00110019/ ΜΙΣ 5021785 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	15.96.076
4	Κατασκευή – ανακατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων Δήμου Πατρέων - 2019	2.000.000,00	571.372,40	170.000,00	170.000,00	170.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	15.96.087
5	Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Πάτρας	9.915.000,00	7.203.491,69	6.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00 0,00	ΣΑΕΠ 2017ΕΠ0011000/ΜΙΣ 5004085 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	15.96.072
6	Εργα αποχέτευσης λυμάτων υποζώνης Α2.5	3.400.000,00	1.280.297,17	1.220.297,17	1.150.000,00	1.149.500,00 500,00	ΣΑΕΠ2018ΕΠ00110018/ΜΙΣ 5028323 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	15.96.074
7	Βασικά έργα αποχέτευσης υποζωνών α3α και α3β	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	200.000,00	6.891.210,00 8.790,00	ΣΑΕΠ 2021ΕΠ00110074/ΜΙΣ 5070640 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	15.96.086
8	Κατασκευή – ανακατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων Δήμου Πατρέων - 2021	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	180.000,00	180.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	15.96.094
ΣΥΝΟΛΟ		47.515.000,00	27.622.978,47	19.715.755,10	9.625.457,93	16.325.457,93		

ΠΗΓΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 2022	ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΑΕΠ 2017ΕΠ00110000/ΜΙΣ 5004085	5.725.457,93	5.725.457,93
ΣΑΕΠ 2018ΕΠ00110019/ ΜΙΣ 5021785	2.185.000,00	2.185.000,00
ΣΑΕΠ 2018ΕΠ00110018/ ΜΙΣ 5028323	1.149.500,00	1.149.500,00
ΣΑΕΠ 2021ΕΠ00110074/ ΜΙΣ 5070640	191.210,00	6.891.210,00
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	374.290,00	374.290,00
ΣΥΝΟΛΟ:	9.625.457,93	16.325.457,93

Α. 2. ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ Δ.Ε.Υ.Α ΠΑΤΡΑΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (χωρίς ΦΠΑ)	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (€)	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (€)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 2022 χωρίς ΦΠΑ	ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
1	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή της εκβολής στη θάλασσα του αγωγού ομβρίων της οδού Τεύκρου στην περιοχή Δάφνες της Παραλίας Προαστίου Δήμου Πατρέων.	8.000,00	3.500,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	61.00.098
2	Συμπληρωματική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή της εκβολής στη θάλασσα του αγωγού ομβρίων της οδού Τεύκρου στην περιοχή Δάφνες της Παραλίας Προαστίου Δήμου Πατρέων.	5.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
3	Εντοπισμός- Αποτύπωση και χαρτογραφική απεικόνιση του Δικτύου Αποχέτευσης - Α' Φάση	400.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	16.19.001.036
ΣΥΝΟΛΟ Α.2		413.000,00	407.100,00	404.650,00	204.650,00	204.650,00		

ΠΗΓΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 2022	ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	204.650,00	204.650,00
ΣΥΝΟΛΟ:	204.650,00	204.650,00

Α. 3. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ Δ.Ε.Υ.Α ΠΑΤΡΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (χωρίς ΦΠΑ)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 2022 χωρίς ΦΠΑ	ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
1	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Αγωγών ομβρίων υδάτων περιοχής Ιτεών	20.000,00	20.000,00	20.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	16.19.001.032
2	Προμελέτη έργων επέκτασης Γ'Φάσης των Ε.Ε.Λ.	120.000,00	20.000,00	20.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
3	Σύνταξη τευχών δημοπράτησης της μελέτης "Προμελέτη έργων αποχέτευσης Γ'φάσης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Πατρών"	10.000,00	10.000,00	10.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
4	Γεωτεχνική έρευνα, Στατική μελέτη αντιστήριξης με αλληλοτεμνόμενους φρεατοπασσάλους και Στατική μελέτη φέροντος οργανισμού του έργου "Κατασκευή νέου κεντρικού αντλιοστασίου λυμάτων Παραλίας Πατρών"	30.000,00	30.000,00	30.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
5	Υποστηρικτικές Μελέτες	100.000,00	50.000,00	50.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	16.19.001.006
ΣΥΝΟΛΟ		280.000,00	130.000,00	130.000,00		

ΠΗΓΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 2022	ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	130.000,00	130.000,00
ΣΥΝΟΛΟ:	130.000,00	130.000,00

Β1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΤΟΥΣ 2022 Δ.Ε.Υ.Α ΠΑΤΡΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2022	ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (χωρίς ΦΠΑ)	ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
		ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ)	Φ.Π.Α. (ΕΥΡΩ)	ΑΞΙΑ χωρίς ΦΠΑ (ΕΥΡΩ)			
1	Κατασκευή – ανακατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων Δήμου Πατρέων - 2022	2.000.000,00	480.000,00	20.000,00	20.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
2	Αναβάθμιση βελτίωση κτηρίων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας λυμάτων Πάτρας & αντλιοστασίων λυμάτων και ομβρίων	300.000,00	72.000,00	40.000,00	40.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	15.96.089
3	Κατασκευή νέου κεντρικού αντλιοστασίου λυμάτων Παραλίας Πατρών	1.000.000,00	240.000,00	20.000,00	20.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	15.96.095
ΣΥΝΟΛΟ		3.300.000,00	792.000,00	80.000,00	80.000,00		

ΠΗΓΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 2022	ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	80.000,00	80.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	80.000,00	80.000,00

Β2. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022 Δ.Ε.Υ.Α.ΠΑΤΡΑΣ

A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (χωρίς ΦΠΑ)	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (€)	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (€)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 2022 χωρίς ΦΠΑ (€)	ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2021 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ(€)	ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
1	Εργασίες συντήρησης δικτύου αποχέτευσης Αρκτικών και Κεντρικών περιοχών Δήμου Πατρέων και συναφείς εργασίες - 2020	1.500.000,00	457.683,17	320.984,56	320.984,56	320.984,56	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	62.07.094.112
2	Εργασίες συντήρησης δικτύου αποχέτευσης Νοτίων και Ανατολικών περιοχών Δήμου Πατρέων και συναφείς εργασίες - 2020	1.200.000,00	366.625,85	242.329,23	242.329,23	242.329,23	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	62.07.094.113
3	Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων λόγω φθορών οφειλομένων στο δίκτυο αποχέτευσης	1.000.000,00	536.892,19	125.000,00	125.000,00	125.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	62.07.094.116
ΣΥΝΟΛΟ		3.700.000,00	1.361.201,21	688.313,79	688.313,79	688.313,79		

ΠΗΓΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 2022	ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	688.313,79	688.313,79
ΣΥΝΟΛΟ	688.313,79	688.313,79

Β3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022 Δ.Ε.Υ.Α.ΠΑΤΡΑΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2022	ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (χωρίς ΦΠΑ)	ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
		ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ)	Φ.Π.Α. (ΕΥΡΩ)	ΑΞΙΑ χωρίς ΦΠΑ (ΕΥΡΩ)			
1	Εργασίες συντήρησης δικτύου αποχέτευσης Αρκτικών και Κεντρικών περιοχών Δήμου Πατρέων και συναφείς εργασίες 2022	1.500.000,00	360.000,00	70.000,00	70.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
2	Εργασίες συντήρησης δικτύου αποχέτευσης Νοτίων και Ανατολικών περιοχών Δήμου Πατρέων και συναφείς εργασίες 2022	1.500.000,00	360.000,00	70.000,00	70.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
3	Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων λόγω φθορών οφειλομένων στο δίκτυο αποχέτευσης-2022	3.000.000,00	720.000,00	70.000,00	70.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
ΣΥΝΟΛΟ		6.000.000,00	1.440.000,00	210.000,00	210.000,00		

ΠΗΓΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 2022	ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	210.000,00	210.000,00
ΣΥΝΟΛΟ:	210.000,00	210.000,00

Β4. ΔΟΥΛΕΙΑ – ΑΠΑΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ χωρίς ΦΠΑ (ΕΥΡΩ)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2022 (ΕΥΡΩ)	ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
1.	Προεκτιμωμένη δαπάνη για την συστάση αναγκαστικής δουλειάς διέλευσης αγωγών ομβρίων μέσω ιδιοκτησιών στις Ιτιές μεταξύ Ακτής Δυμαίων και θάλασσας	65.000,00	65.000,00	65.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	16.05.000
ΣΥΝΟΛΟ		65.000,00	65.000,00	65.000,00		

ΠΗΓΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 2022	ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	65.000,00	65.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	65.000,00	65.000,00

**Δ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ ΜΗ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΘΕΙΣΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΠΑΤΡΑΣ**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2022	ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
		ΠΟΣΟ χωρίς ΦΠΑ (€)	ΠΟΣΟ χωρίς ΦΠΑ (€)	ΠΟΣΟ χωρίς ΦΠΑ (€)		
1	Εργασίες συντήρησης δικτύου αποχέτευσης Αρκτικών και Κεντρικών περιοχών Δήμου Πατρέων και συναφείς εργασίες - 2018	394.474,60	23.619,77	23.619,77	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	62.07.094.106
2	Εργασίες συντήρησης δικτύου αποχέτευσης Νοτιών και Ανατολικών περιοχών Δήμου Πατρέων και συναφείς εργασίες - 2019	266.094,15	12.289,93	12.289,93	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	62.07.094.107
ΣΥΝΟΛΟ		660.568,75	35.909,70	35.909,70		

ΠΗΓΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 2022	ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	35.909,70	35.909,70
ΣΥΝΟΛΟ	35.909,70	35.909,70

Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 2022 (χωρίς ΦΠΑ)	ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΧΡΗΜΑΤ/ΤΗΣΗ	ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Υποέργο "Παρακολούθηση και εκτέλεση Αρχαιολογικών εργασιών" πράξης "Ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων Δήμου Πατρέων" με κωδικό ΟΠΣ 5004085	50.000,00	0,00	0,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		Έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΔΕΥΑΠ και Εφορείας Αρχαιοτήτων
			20.000,00	50.000,00	ΣΑΕΠ 2017ΕΠ0011000	15.96.090	
2	Υποέργο "Παρακολούθηση και εκτέλεση Αρχαιολογικών εργασιών" πράξης "Βασικά έργα αποχέτευσης λυμάτων παραλιακών υποζωνών Α6 και Α7 πόλεως Πατρέων και συναφείς εργασίες" με κωδικό ΟΠΣ 5021785	50.000,00	0,00	0,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		Έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΔΕΥΑΠ και Εφορείας Αρχαιοτήτων
			20.000,00	50.000,00	ΣΑΕΠ 2018ΕΠ00110019	15.96.092	
3	Υποέργο "Παρακολούθηση και εκτέλεση Αρχαιολογικών εργασιών" πράξης "Αποχέτευση λυμάτων υποζώνης Α2.5" με κωδικό ΟΠΣ 5028323	50.000,00	0,00	0,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		Θα υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΔΕΥΑΠ και Εφορείας Αρχαιοτήτων
			20.000,00	50.000,00	ΣΑΕΠ 2018ΕΠ00110018	15.96.093	
4	Υποέργο "Παρακολούθηση και εκτέλεση Αρχαιολογικών εργασιών" πράξης "Βασικά έργα αποχέτευσης υποζωνών α3α και α3β" με κωδικό ΟΠΣ 5070640	50.000,00	0,00	0,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		Θα υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΔΕΥΑΠ και Εφορείας Αρχαιοτήτων
			20.000,00	50.000,00	ΣΑΕΠ 2021ΕΠ00110074		

ΣΥΝΟΛΟ	200.000,00	80.000,00	200.000,00
ΠΗΓΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 2022	ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	0,00	0,00	
ΣΑΕΠ 2017ΕΠ0011000/MIS 5004085	20.000,00	50.000,00	
ΣΑΕΠ 2018ΕΠ00110019/MIS 5021785	20.000,00	50.000,00	
ΣΑΕΠ 2018ΕΠ00110018/MIS 5028323	20.000,00	50.000,00	
ΣΑΕΠ 2021ΕΠ00110074/MIS 5070640	20.000,00	50.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ	80.000,00	200.000,00	